

TERMO DE ABERTURA

Nome do Projeto
FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo
Gestor do Projeto
Kelvim Lucas de Paula
Responsável pelo Projeto
Glauco Todesco

RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO

O projeto FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo tem como objetivo desenvolver uma plataforma integrada para apoiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e o gerenciamento de inspeções realizadas em campo.

A solução será composta por uma aplicação web administrativa, uma aplicação móvel destinada aos técnicos em campo e uma API responsável pela integração entre os sistemas e pelo gerenciamento dos dados.

O projeto busca proporcionar maior organização e controle sobre o processo de inspeção, permitindo que administradores e supervisores configurem inspeções, acompanhem sua execução e analisem os resultados, enquanto os técnicos poderão realizar as atividades em campo por meio do aplicativo móvel.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Atualmente, processos de inspeção em campo podem apresentar dificuldades relacionadas ao controle das atividades, organização das informações, acompanhamento das inspeções e registro dos resultados.

O projeto é justificado pela necessidade de disponibilizar uma solução centralizada que permita padronizar e digitalizar o processo de inspeção, reduzindo a dependência de registros manuais e facilitando o acesso às informações.

A plataforma deverá contribuir para melhorar o acompanhamento das inspeções, a organização dos dados coletados, a comunicação entre os profissionais envolvidos e a rastreabilidade dos resultados.

REQUISITOS DO PRODUTO

O produto deverá atender, inicialmente, aos seguintes requisitos:

- Possibilitar autenticação e controle de acesso dos usuários.
- Permitir o gerenciamento de usuários e permissões.
- Permitir o cadastro e gerenciamento de clientes, locais e equipamentos.
- Permitir a criação e gerenciamento de modelos de inspeção.
- Permitir a publicação de versões dos modelos de inspeção.
- Permitir o agendamento e a atribuição de inspeções aos técnicos.
- Permitir a execução das inspeções por meio do aplicativo móvel.
- Permitir o registro dos resultados das inspeções.

- Permitir o acompanhamento das inspeções em andamento.
- Permitir a revisão dos resultados pelos responsáveis.
- Permitir a aprovação ou rejeição das inspeções.
- Manter histórico das inspeções realizadas.
- Permitir a sincronização dos dados entre o aplicativo móvel e a API.
- Garantir que as aplicações Mobile e Admin se comuniquem com o banco de dados exclusivamente por meio da API.
- Utilizar banco de dados PostgreSQL para persistência das informações.

REQUISITOS DO PROJETO

Durante sua realização, o projeto deverá atender aos seguintes requisitos.

- Utilizar controle de versão por meio de repositórios Git.
- Manter os componentes do sistema organizados em repositórios distintos.
- Utilizar estratégia de branches definida pela equipe
- Utilizar Pull Requests para integração das alterações na branch principal.
- Realizar revisão de código antes da integração das alterações.
- Utilizar convenção padronizada para mensagens de commit.
- Manter documentação técnica do projeto.
- Utilizar ferramentas e tecnologias previamente definidas pela equipe.

- Implementar mecanismos de controle de qualidade e validação das alterações.
- Respeitar as boas práticas de segurança no desenvolvimento de software.
- Manter separação entre as camadas de apresentação, API e persistência de dados.

ESCOPO DO PROJETO

O projeto contempla o desenvolvimento de uma plataforma integrada para gerenciamento e execução de inspeções em campo.

As principais entregas previstas são:

1.API (fieldops-api)

- Implementação da API responsável pela comunicação entre os sistemas.
- Autenticação e autorização.
- Implementação das regras de negócio.
- Persistência dos dados.
- Gerenciamento das inspeções.
- Sincronização com o aplicativo móvel.
- Comunicação com a aplicação administrativa.
- Registro e auditoria das operações.

2. Aplicação Mobile (fieldops-mobile)

- Interface destinada aos técnicos responsáveis pela execução das inspeções.
- Visualização das inspeções atribuídas.
- Execução dos modelos de inspeção.
- Registro das informações coletadas.
- Sincronização dos dados com a API.

3. Aplicação Admin (fieldops-admin)

- Interface web destinada a administradores e supervisores.
- Gerenciamento de usuários e permissões.
- Gerenciamento de clientes, locais e equipamentos.
- Criação e gerenciamento de modelos de inspeção.
- Publicação de versões dos modelos.
- Agendamento e atribuição de inspeções.
- Monitoramento das inspeções.
- Revisão e aprovação dos resultados.
- Consulta de histórico e indicadores.

4.Documentação e organização do projeto

- Documentação técnica.
- Documentação das regras de desenvolvimento.
- Padronização dos repositórios.
- Definição do fluxo de desenvolvimento e Pull Requests.

EXCLUSÃO DO ESCOPO DO PROJETO

Não fazem parte do escopo inicial do projeto:

- desenvolvimento de hardware específico para realização das inspeções.
- substituição de equipamentos físicos utilizados nas inspeções.
- desenvolvimento de sistemas externos não relacionados diretamente à plataforma.
- integração com sistemas de terceiros que não tenham sido previamente definidos como requisito.
- administração direta da infraestrutura física do cliente.
- desenvolvimento de funcionalidades não previstas nos requisitos aprovados para a primeira versão.
- acesso direto ao banco de dados por parte das aplicações mobile ou admin.

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO PROJETO

A duração estimada inicialmente para o desenvolvimento do projeto será de 4 meses, considerando o período entre a aprovação do Termo de Abertura e a entrega da primeira versão funcional da plataforma.

O cronograma detalhado deverá ser definido durante o planejamento do projeto, considerando as atividades, dependências, recursos disponíveis e prioridades estabelecidas pela equipe.

ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

O custo inicial estimado para o desenvolvimento do projeto será de R\$ 0,00.

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

As principais partes interessadas identificadas inicialmente são:

- Gestor do projeto — responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do projeto.
- Equipe de desenvolvimento — responsável pela implementação das aplicações.
- Equipe de DevOps/infraestrutura — responsável pela organização dos repositórios, processos de integração e infraestrutura necessária.
- Administradores e supervisores — Usuários responsáveis pelo gerenciamento das inspeções.

- Técnicos de campo — usuários responsáveis pela execução das inspeções.
- Clientes da organização — interessados nos resultados e informações provenientes das inspeções.
- Responsável pela aprovação do projeto — responsável pela autorização e validação das principais entregas.

PREMISSAS INICIAIS

Para a realização do projeto, são consideradas as seguintes premissas:

- A equipe terá disponibilidade para participar das atividades do projeto.
- Os requisitos necessários serão fornecidos e validados pelas partes interessadas.
- Os usuários envolvidos estarão disponíveis para validação das funcionalidades.
- A infraestrutura necessária estará disponível durante o desenvolvimento.
- Os integrantes da equipe terão acesso às ferramentas necessárias.
- O ambiente de desenvolvimento será baseado nas tecnologias definidas para o projeto.
- A comunicação entre Mobile, API e Admin ocorrerá por meio da API.

- O banco de dados PostgreSQL será utilizado como mecanismo de persistência.
- As partes interessadas fornecerão feedback durante as etapas de desenvolvimento e validação.

RESTRIÇÕES INICIAIS

As principais restrições identificadas inicialmente são:

- O projeto deverá ser desenvolvido dentro do prazo definido pela organização/instituição.
- A equipe deverá trabalhar com os recursos humanos e tecnológicos disponíveis.
- O desenvolvimento deverá seguir as tecnologias previamente definidas para cada componente.
- As alterações no código deverão seguir o fluxo de desenvolvimento estabelecido pela equipe.
- A branch principal deverá ser protegida contra alterações diretas.
- As alterações deverão passar pelo processo de Pull Request e revisão definido pela equipe.
- O projeto deverá respeitar os requisitos e funcionalidades aprovados no escopo.
- O orçamento disponível poderá limitar a utilização de serviços e ferramentas pagos.
- Alterações significativas no escopo poderão exigir revisão do cronograma e dos recursos disponíveis.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- ONG Planeta Livre -